

TRAVAUX EFFECTUES EN MER :

Jour	Coordonnées géographiques et Zonex	Opération (<i>Chargement / déchargement matériel, transit, travaux scientifiques</i>)
J1 - Date du début de campagne	Port de Noumea	Chargement 3 mesocosmes et matériel scientifique
J2	Récif Tabou	Déploiement mésocosmes
J3	Récif Tabou	Déploiement mésocosmes
J4	Récif Tabou	Echantillonnage dans et hors mésocosmes
J5	Récif Tabou	Echantillonnage dans et hors mésocosmes
J6	Récif Tabou	Echantillonnage dans et hors mésocosmes
J7	Récif Tabou	Echantillonnage dans et hors mésocosmes
J8	Récif Tabou	Echantillonnage dans et hors mésocosmes
J9	Récif Tabou	Echantillonnage dans et hors mésocosmes
J10	Récif Tabou	Echantillonnage dans et hors mésocosmes
J11	Récif Tabou	Echantillonnage dans et hors mésocosmes
J12	Récif Tabou	Echantillonnage dans et hors mésocosmes
J13	Récif Tabou	Echantillonnage dans et hors mésocosmes
J14	Récif Tabou	Echantillonnage dans et hors mésocosmes
J15	Récif Tabou	Echantillonnage dans et hors mésocosmes
J16	Récif Tabou	Echantillonnage dans et hors mésocosmes
J17	Récif Tabou	Echantillonnage dans et hors mésocosmes
J18	Récif Tabou	Echantillonnage dans et hors mésocosmes
J19	Récif Tabou	Echantillonnage dans et hors mésocosmes
J20	Récif Tabou	Echantillonnage dans et hors mésocosmes
J21	Récif Tabou	Echantillonnage dans et hors mésocosmes
J22	Récif Tabou	Echantillonnage dans et hors mésocosmes
J23	Récif Tabou	Echantillonnage dans et hors mésocosmes
J24	Récif Tabou	Echantillonnage dans et hors mésocosmes
J25	Récif Tabou	Echantillonnage dans et hors mésocosmes
J26	Récif Tabou	Echantillonnage dans et hors mésocosmes
J27	Récif Tabou	Echantillonnage dans et hors mésocosmes
J28	Récif Tabou	Echantillonnage dans et hors mésocosmes
J29	Récif tabou	Démontage mésocosmes
J30 - Date de fin de campagne	Port de Noumea	Déchargement matériel