



2012	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
janv. 2012													BR 13/01	SMFH									IBTS-12									
février													BG 14/02	EScale	TR	ESSDP																
mars																								BR 24/03								
avril																							SAN 22/04	EScale	SAN 23/04	SAN 24/04	SAN 25/04	SMFH				
mai																																
juin																																
juillet																																
août																																
septembre																																
octobre																																
novembre																																
déc. 2012																																

BG/Boulogne BR/Brest LPS/Las Palmas PDA/Ponta Delgada SAN/Santander



- Afrètement
- Autre recherche
- évaluées par CNFC
- Arrêt technique
- évaluées par CNFH
- Collab Recherche Industrie
- Interêt Public
- TR(Transit)
- Essais techniques
- OFEG
- Partenaires institutionnels
- Sondeur Multi Faisceaux
- Quai obligatoire