



2012	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
janv. 2012	SVA 01/01					TR						GYQ 12/01	Escale	GYQ 13/01	GYQ 14/01	GYQ 15/01	hr24															
février																				GYQ 19/02	GYQ 20/02	Escale	GYQ 22/02	GYQ 23/02			TV					
mars						MZO 06/03	MZO 07/03																									
avril																																
mai																																
juin																																
juillet																																
août																																
septembre																																
octobre																																
novembre																																
déc. 2012																																

CUR/Curacao FDF/Fort de France GYQ/Guayaquil HIV/Hiva Hoa MZO/Manzanillo NMA/Noumea PNA/Panama PPT/Papeete SVA/Suva

ENGIN AUV 2



E.M.122

hr24 HR2D



Nautille



Scampi



Sismique Rap.

- Affrètement
- évaluées par CNFH
- Essais techniques
- Quai obligatoire
- Autre recherche
- Collab Recherche Industrie
- OFEG
- évaluées par CNFC
- Intérêt Public
- Partenaires institutionnels
- Arrêt technique
- TR(Transit)
- Sondeur Multi Faisceaux